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	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС

	Создание и определение функционала рабочей группы
	сентябрь
	

	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требованиями ФГОС
	сентябрь
	Администрация школы

	Оценка условий школы с учетом требований ФГОС.
	Сентябрь-октябрь
	Администрация школы

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Сентябрь-ноябрь
	Администрация школы

	Анализ обеспечения школы необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС
	Октябрь-декабрь
	Администрация школы

	Комплектование  школы базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.

	Октябрь-декабрь
	Администрация школы.

	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС.
	Октябрь-декабрь
	Администрация школы

	Экспертиза условий, созданных в школы в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности школы к введению ФГОС
	Январь
	

	2. Нормативное обеспечение введения ФГОС

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	Сентябрь-октябрь
	Администрация школы


	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС
	Сентябрь-октябрь
	Администрация школы,учиителя


	Изучение  образовательного плана по переходу на ФГОС
	Сентябрь
	Администрация школы


	Внесение изменений в программу развития школы. Определение плана развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
	В течение года
	Администрация школы, педагогический коллектив


	Разработка образовательной программы, с учетом  требований ФГОС
	В течение года
	Администрация школы

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы
	В течение года
	Зам.по УВР

	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	ежегодно
	Зам.по УВР

	Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС
	В течение года
	Директор,
Зам.по УВР

	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы школы, к условиям реализации и результатам освоения программ
	В течение года
	Директор,                                                                                             Зам.по УВР педагогический коллектив

	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС
	В течение года
	Директор,
Зам.по УВР педагогический коллектив

	Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС
	В течение года
	Директор,
Зам.по УВР педагогический коллектив

	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
	В течение года
	Администрация школы

	Формирование опыта педагогов
	2012-2015 г.г.
	Зам.по УВР педагогический коллектив

	4. Информационное обеспечение перехода школы на ФГОС

	Организация доступа учителей школы к электронным образовательным ресурсам Интернет.
Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений

	В течение года
	Администрация школы

	Информирование родителей учащихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в школе через, информационные стенды, родительские собрания
	В течение года
	Администрация школы

	Обеспечение публичной отчетности  ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	В течение года
	Администрация школы
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